

# ATA DE REUNIÃO

Projeto GitHub Pages — entrega, slides e gravação de vídeo

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data          | 03/09/2026                                                                                             |
| Participantes | Gabriel da Cunha Barbaceli; Joaquim José da Fonseca Viana; Jônatas Davi Oliveira Farias; Nicolas Lopes |
| Objetivo      | Alinhar a entrega do GitHub Pages, a estrutura da apresentação e a gravação do vídeo.                  |

## 1. Status e prazos

- Joaquim: concluir a revisão e sua parte do documento até 04/09 à tarde, após a prova.
- A entrega interna do conteúdo do GitHub Pages ficou prevista para, no máximo, 04/09.
- O cronograma previa a entrega em 03/09, mas foi considerado viável concluir em 04/09.
- Todo o conteúdo deve estar no repositório até sábado, 05/09, para reservar domingo e segunda para gravação e preparação.
- O prazo mencionado para a gravação do vídeo é 08/09.

## 2. Apresentação

- Formato definido: utilizar slides simples como apoio, em vez de fazer a apresentação navegando diretamente pelo GitHub Pages.
- Se houver tempo, o GitHub Pages poderá ser mostrado rapidamente ao final.
- Duração-alvo de aproximadamente 10 minutos, com máximo de 13 minutos.
- A apresentação deve ser objetiva e construída com foco em apresentar o software como uma solução para o cliente.
- O conteúdo deve ser sintetizado, evitando reproduzir integralmente o material já disponível no GitHub Pages.

## 3. Estrutura dos tópicos

- Cenário atual + intervenção social.
- Solução proposta — parte 1, até o tópico 2.4.
- Solução proposta — parte 2, a partir do tópico 2.4, incluindo viabilidade técnica e stack.
- Estratégias de engenharia de software.
- Engenharia de requisitos.
- Gestão de projetos + reuniões.
- A página de reuniões será mencionada brevemente dentro de gestão de projetos.

## 4. Divisão das falas

- Foi considerada como referência a apresentação do tópico já redigido por cada integrante, por proporcionar maior familiaridade com o conteúdo.
- Enquete no grupo: confirmar quem apresentará cada um dos seis tópicos, incluindo Maria e Luiz.
- Luiz foi sugerido para tópicos mais técnicos, especialmente estratégias de engenharia de software e engenharia de requisitos.
- Luiz já se ofereceu para preparar sua fala antecipadamente.
- A divisão final das falas será definida no grupo.

## 5. Gravação do vídeo

- Data provisória: domingo, 06/09.
- O horário será definido no grupo, considerando também Maria e Luiz, que estão viajando.
- A primeira opção discutida é realizar a gravação com todos juntos, em uma reunião/ligação, como simulação do ensaio.

- Plano B: caso os horários não coincidam, cada integrante poderá gravar separadamente para posterior junção dos vídeos.

## **6. Página de reuniões**

- Adicionar uma foto da reunião à página de reuniões do GitHub Pages.
- Adicionar o link para a ata completa, mantida em uma pasta separada no repositório.
- Gabriel: implementar a imagem em Markdown e o link para o documento completo ao término da reunião.

## **7. Próximos passos**

- Gabriel: adicionar foto e link da ata à página de reuniões.
- Equipe: criar a enquete para definir os responsáveis pelos seis tópicos da apresentação.
- Equipe: definir no grupo o horário da gravação de domingo, após consultar os integrantes que estão viajando.
- Joaquim: concluir a revisão e sua parte do documento até 04/09 à tarde.

## **Encerramento**

- Ficaram encaminhados o prazo interno do GitHub Pages, a estrutura dos slides, a divisão preliminar dos conteúdos e a gravação provisoriamente prevista para domingo, 06/09.
- Os pontos ainda dependentes de confirmação serão definidos no grupo, especialmente a divisão das falas e o horário da gravação.